

**Semafor izvajanja dogovorjenih aktivnosti med Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (Ministrstvom za digitalno preobrazbo) in Mrežo NVO-VID na področju sodelovanja nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov (avgust 2022 – februar 2023)**

področje	št. aktivnosti	naziv aktivnosti	nosilec	rok	stanje	opomba
Izvajanje projektov	1	Delavnica za javni razpis NVO	MDP	2022	narejeno	s strani MDP sta bila organizirana dva informativna dneva
	2	Digitalno središče NVO - delavnica	NVO-VID	30. avgust 2022	narejeno	delavnica organizirana 30. avgusta 2022
	3	Digitalno središče NVO - predlog	NVO-VID	15. september 2022	narejeno	poročilo delavnice poslano na MDP 17. februarja 2023
Oblikovanje politik	4	Novela ZSDV	NVO-VID	15. september 2022	narejeno	večina predlogov amandmajev Mreže NVO-VID ni bila upoštevanih
	5	Vključevanje NVO v pripravo Strategije DSI 2030	MDP	2023	v izvajanju	Mreža NVO-VID je 24. januarja 2023 poslala pripombe na Strategijo DSI 2030. Čakamo na odziv MDP.
	6	Izvajanje ukrepov NpUI	MDP	2023	čakanje	
	7	Strukturiran dialog z NVO po vsebinskih področjih	MDP	november 2022	narejeno	izražen obojestranski interes; naslednji korak opredelitev oblike dialoga
	8	Dopis odprtokodna programska oprema	MDP	5. september 2022	narejeno	Mreža NVO-VID je pripravila izvedbeni predlog in ga predstavila MDP 14. februarja 2023
	9	Nadgradnja SDK	MDP	22. avgust 2022	v izvajanju	s strani MDP ni bilo povratnih informacij glede SDK
	10	Redni sestanki za pregled izvajanja dogovorjenih aktivnosti	NVO-VID in SDP	november 2022	v izvajanju	naslednji sestanek je potekal s časovnim zamikom 14. februarja 2023

Ključ:

čakanje

v izvajanju

narejeno