

Preglednica dogovorjenih aktivnosti med Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) in Mrežo NVO-VID na področju sodelovanja nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov

(prvi sklop dogovorov z dne 17. avgust 2022)*

*Izvajanje dogovorjenih aktivnosti se preverja v komunikaciji med SDP in Mrežo NVO-VID prek osebe pristojne za komunikacijo z nevladnimi organizacijami (ga. Alenka Tepina, SDP).

področje	št.	aktivnost	nosilec	normativna / politična podlaga	rok	opomba
Izvajanje projektov	1	Izvedba delavnice za pripravo javnega razpisa za sklop A za financiranje projektov in programov nevladnih organizacij, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe in sklop B financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe.	SDP	14. člen Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti 23. člen Zakona o nevladnih organizacijah	oktober 2022	
	2	Udeležba predstavnika/ce SDP na delavnici »Digitalno središče NVO zakaj in kako?«.	SDP	Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj nevladnih organizacij)	30. avgust 2022	
	3	Priprava dopolnjenega predloga Digitalnega središča NVO na podlagi izvedene delavnice (vsebina, organizacija, kadri, finance).	NVO-VID		15. september 2022	
Oblikovanje politik	4	Priprava predlogov za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.	NVO-VID	Resolucija o normativni dejavnosti	15. september 2022	
	5	Vključevanje nevladnih organizacij v oblikovanje Strategije Digitalna Slovenija 2030 in Strategije digitalnih javnih storitev na podlagi neposrednega vabila k sodelovanju.	SDP		SDP sporoči naknadno	
	6	Izvedba ukrepa št. 7.6 in 7.7 v Nacionalnem programu spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence.	SDP	Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence	predvidoma v letu 2023	
	7	Strukturiran dialog z nevladnimi organizacijami po vsebinskih področjih digitalne preobrazbe (digitalna vključenost starejših, spletna dostopnost, prosto dostopno in odprto kodno programje...) v formatu skupnih sestankov s ključnimi deležniki NVO	SDP	23. člen Zakona o nevladnih organizacijah 15. Vlada RS, Program za delo koalicije 2022 – 2026, 2. Civilna družba kot stroka in partner	trajna aktivnost	
	8	Posredovanje odgovora na uradni dopis Mreže NVO-VID Pobuda za vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih z dne 11. marca.	SDP	Uredba o upravnem poslovanju	5. september 2022	
	9	Posredovanje poziva Mreže NVO-VID k izboljšanju pravilnosti in preglednosti	SDP	Pravila za delovanje Slovenske	obravnavana na	

		delovanja Slovenske digitalne koalicije z dne 17. marca v obravnavo na upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije.		digitalne koalicije Digitalna.si	SDK 22. avgusta 2022	
	10.	Pregled izvajanja dogovorov in oblikovanje novih dogovorov glede na normativne in politične podlage (sestanev v novembru).	NVO-VID in SDP	23. člen Zakona o nevladnih organizacijah 15. Vlada RS, Program za delo koalicije 2022 – 2026, 2. Civilna družba kot stroka in partner	datum sestanka bo usklajen naknadno	

Pripravil mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva pri Mreži NVO-VID na podlagi dogovorjenih sklepov sestanka med Službo vlade RS za digitalni preobrazbo in Mrežo NVO-VID, 17. avgusta 2022 in dopolnitev s strani Službe vlade RS za digitalno preobrazbo (<https://www.gov.si/novice/2022-08-17-ministrice-za-digitalno-preobrazbo-na-srecanje-povabila-mrezo-nevladnih-organizacij/>).

Semafor izvajanja dogovorjenih aktivnosti

področje	št. aktivnosti	naziv aktivnosti	nosilec	rok	stanje	opomba
Izvajanje projektov	1	Delavnica za javni razpis NVO	SDP	14. oktober 2022	narejeno	
	2	Digitalno središče NVO - delavnica	NVO-VID	30. avgust 2022	narejeno	
	3	Digitalno središče NVO - predlog	NVO-VID	15. september 2022	v izvajanju	
Oblikovanje politik	4	Novela ZSDV	NVO-VID	15. september 2022	narejeno	
	5	Vključevanje NVO v pripravo Strategije DSI 2030	SDP	2023	čakanje	
	6	Izvajanje ukrepov NpUI	SDP	2023	čakanje	
	7	Strukturiran dialog z NVO po vsebinskih področjih	SDP	november 2022	narejeno	
	8	Dopis odprtokodna programska oprema	SDP	5. september 2022	narejeno	
	9	Nadgradnja SDK	SDP	22. avgust 2022	v izvajanju	
	10	Redni sestanki za pregled izvajanja dogovorjenih aktivnosti	NVO-VID in SDP	november 2022	v izvajanju	

Ključ:

čakanje
v izvajanju
narejeno