

**Semafor izvajanja dogovorjenih aktivnosti med Ministrstvom za digitalno preobrazbo in Mrežo NVO-VID na področju sodelovanja nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju projektov (zadnja posodobitev 18. maj 2023)**

področje	št. aktivnosti	naziv aktivnosti	nosilec	rok	stanje	opomba
Izvajanje projektov	3	Izvajanje ukrepa Računalniški sklad	MDP	2023	v teku	Organizacije po potrebi in na poziv MDP nudijo podporo pri izvajanju ukrepa Računalniški sklad
	4	Organizacija skupnega dogodka na temo digitalne emancipacije (državlanske in medijske kompetence v povezavi z digitalnimi tehnologijami)	NVO-VID in MDP	2023	čakanje*	*izvedba dogodka prestavljena na jesen
	12	Javni razpis za financiranje projektov in programov nevladnih organizacij, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe in financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe	MDP	2023	neizpolnjeno	MDP bo v mesecu marcu organiziral tretji informativni dan za javni razpis
	13	Vzpostavitev Digitalnega središča nevladnih organizacij v obliki pilotnega projekta	NVO-VID	2023	v teku	
	14	Predlog usposabljanja za javne uslužbenke na temo digitalne dostopnosti	NVO-VID	2023	čakanje*	*sestaneek pristojne delovne skupine pri Mreži NVO-VID
	Ostalo (sklep)	Vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih, v kolikor bo v skladu z zavezujočo mednarodno in slovensko zakonodajo, ki ureja področje javnega naročanja	MDP	2023	čakanje	glej aktivnost 12
	Oblikovanje politik	1	Predstavitve stališča glede uveljavitve Akta o digitalnih storitvah (DSA) na javnem posvetu	NVO-VID	20. februar 2023	narejeno
2		Predstavitve stališča do novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti na seji matičnega odbora Državnega zbora	NVO-VID	7. marec 2023	narejeno	
5		Organizacije posveta »Kje in kako se srečata zeleni in digitalni prehod?« z udeležbo MDP	Mreža Plan B in NVO-VID	16. maj 2023	narejeno	
6		Organizacija letnega dogodka Mreže NVO-VID ob mednarodnem dnevu informacijske družbe »Kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo?«	NVO-VID	17. maj 2023	narejeno	
7		Uskladitev pristojnosti med MDP in MJU za podeljevanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju	MDP	2023	v izvajanju	

		razvoja informacije družbe				
	8	Sodelovanje predstavnika/ce Mreže NVO-VID v Strateškem svetu za digitalno preobrazbo.	MDP	2023	čakanje	
	9	Sodelovanje v pobudi European Digital Infrastructure Consortium na temo Digital Commons in digitalne suverenosti.	MDP	2023	v teku	
	10	3. posvetovalni sestanek med Mrežo NVO-VID in MDP	MDP in NVO-VID	maj 2023	v teku	sestanek bo potekal 20. junija 2023
	11	Mreža NVO-VID pripravi predlog zainteresiranih nevladnih organizacij za sodelovanje v obeh skupinah in vsebinskih izhodišč za delo obeh skupin	NVO-VID	2023	narejeno	
	15	Predlog upravnemu odboru SDK za sklic sestanka ustanovnih deležnikov koalicije (GZS, Vlada RS oz. pristojno ministrstvo, Rektorska konferenca RS, KosRIS, Skupnost občin Slovenije, Mreža NVO-VID in Digitalni Glasnik Slovenije) glede nadaljnega delovanja koalicije	MDP	2023	čakanje	

Ključ:

čakanje

v izvajanju

narejeno